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Fortsetzung der Planung für die neu zu gestaltende Bäderlandschaft am Standort Delitzsch
Elberitzstraße

Der Stadtrat beschließt

1. die Verwaltung zu ermächtigen, das Planungsbüro Bauplanung Bautzen GmbH über die zur
Kenntnis genommene Vorplanung hinaus, mit der Entwurfsplanung für das Projekt "Neuaus-
richtung der Bäderlandschaft in Delitzsch" als weiteren Planungsschritt zu beauftragen,

2. die Ergebnisse der Entwurfsplanung dem Stadtrat vorzustellen, der dann darüber befindet, wie
sich das weitere Verfahren zum Bau und zur Finanzierung dieser Maßnahme gestalten soll.

  

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 30.09.2021 Legende
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TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

zurück-
gestellt

 VWFA 30.09.21 X
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Begründung/Sachdarstellung:

Die Ergebnisse der Vorplanung zur Baumaßnahme "Neuausrichtung der Bäderlandschaft in
Delitzsch" werden dem Stadtrat durch das Planungsbüro Bauplanung Bautzen GmbH vorgestellt.

Nach dem Beschluss des Stadtrates vom 29.10.2020 (DS 123-20) ist die Verwaltung nur dann
ermächtigt, weitere Planungsstufen und die Bauausführung zu beauftragen, wenn im Ergebnis
der Kostenschätzung aus der Vorplanung Baukosten i. H. v. 18 Mio.  nicht überschritten werden.
Zum Kostenstand des 3. Quartals 2021 ergeben sich aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung
geschätzte Kosten für die Umsetzung des Gesamtprojektes von 21.262.494,57 .

Das Planungsbüro empfiehlt, den nächsten Planungsschritt in Gestalt der Entwurfsplanung
vorzunehmen, um mit dieser konkreter das Kosten- und Mengengerüst der Vorplanung zu
bewerten sowie Möglichkeiten der Kostenreduzierung durch Optimierung der Planung zu finden.

Hierbei geht es um eine genauere Betrachtung und Qualifizierung von Bauteilen, Baustoffen, der
Planung der Bautechnologie und Berechnung der Massen und Mengen. Weiterhin besteht die
Möglichkeit, durch die Optimierung der Badewasser- und Lüftungstechnik sowie der Bau-
konstruktionen und dem Einarbeiten der ausstehenden Analysen im Schadstoffbereich und
Baugrunduntersuchung, Kostensicherheiten einfließen zu lassen. Im Ergebnis entsteht dadurch
ein klareres und untersetzteres Bild der Kostenentwicklung hinsichtlich der Bau- und Betriebs-
kosten, unter Berücksichtigung der Steigerungen im Baupreisindex.

Das Ergebnis der Entwurfsplanung und der dann bewerteten Kostenentwicklung wird sodann
wiederum dem Stadtrat vorgestellt, um zu entscheiden, wie sich das weitere Verfahren zum Bau
und zur Finanzierung dieser Maßnahme gestalten soll.

  

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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