

Einreichendes Amt/Sachgebiet: Kommunalbau
Bearbeiter: Michael Richter

Drucksache-Nr. 36-22

Beschlussvorlage

Ausschuss	Datum	Ö	NÖ	genehm.	genehm. mit Änd.	abge- lehnt	zurück- gestellt
TA	03.05.22	X					

TA	VWFA	Stadtrat
<u>Beschluss-Nr.</u>	<u>Beschluss-Nr.</u>	<u>Beschluss-Nr.</u>

Anzeige-/ Genehmigungsbehörde:

Gesetzliche Grundlage der Anzeige-/Genehmigungspflicht:

Die Übereinstimmung der Satzung mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie wird bestätigt:

Unterschrift Amtsleiter

Beteiligte Ämter und Sachgebiete (Ordnungs-Nr. und Sichtvermerk)

Amt/SG OR Schenk.	Amt/SG 60	Amt/SG 61	Amt/SG 65	Amt/SG	AL 14	AL 30	AL 20	BM
x	x	x	x		x	x	x	x

Neubau Feuerwehrgerätehaus Schenkenberg Los 1 - Erweiterter Rohbau

Der Technische Ausschuss beschließt, o. g. Leistung an die Firma

K + S Bau GmbH
Landstraße 50
04838 Laußig

in Höhe von **443.529,64 €** (brutto) zu vergeben.

Dr. Wilde Oberbürgermeister	Seite 1 von 2
--------------------------------	---------------

Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Technischer Ausschuss						Sitzung am: 03.05.2022	Legende STR Stadtrat SKS Schule, Kultur, Soziales TA Technischer Ausschuss VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss
Einstimmig	Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltungen	Befangenheit	abweichender Beschluss (Rückseite)	

Begründung/Sachdarstellung:

Auf der Grundlage der Drucksache 157-21 Bau- und Finanzierungsbeschluss zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Delitzsch, Ortswehr Schenkenberg, vom 17.08.2021 soll das

Los 1 - Erweiterter Rohbau nach VOB/A § 3 (1) vergeben werden.

6 Firmen haben ein Angebot abgegeben.

Die formale, fachliche, sachliche und rechnerische Prüfung und Wertung der Angebote entsprechend § 16 VOB/A erfolgte durch das Ingenieurbüro Pro Bau GbR aus Delitzsch.

In Abstimmung mit dem Ingenieurbüro und den Fachämtern wird nach Prüfung der eingereichten Unterlagen vorgeschlagen, der Firma

K + S Bau GmbH
Landstraße 50
04838 Laußig

als wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag in Höhe von **443.529,64 €** (brutto) zu erteilen.

In Bezug auf die für Los 1 erstellte Kostenschätzung vom 04.09.2020 in Höhe von 365.979,35 € ist eine Kostensteigerung von ca. 21 % zu verzeichnen. Diese Steigerung hat mehrere Gründe. Zum einen war die Kostenschätzung Grundlage für die Haushaltsplanung.

Eine Kostenberechnung, die auf Basis der weiterentwickelten Planung eine genauere Kostenermittlung als die im Planungsprozess vorangegangene Kostenschätzung bietet, lag noch nicht vor. Eine Überschreitung der Kostenschätzung von bis zu 15 % ist aufgrund der nur angenäherten Kostenermittlung üblich. Weitere Kostenerhöhungen liegen in der bekannten Situation in der Baubranche begründet.

Die Finanzierung erfolgt aus der Haushaltsstelle 12.60.01.40 - 785110 - 010 (Feuerwehr Schenkenberg). Es liegt ein Fördermittelbescheid in Höhe von 430.000,00 € für das Bauvorhaben vor.

Anlagen:

Ausschreibungsergebnis